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  اهميت التزام به توصيه هاي ايمني در حين عمليات تست
  مهندسي شركت پتروپالامحور امور مدير/ فرشاد سرايي   :  مقاله نويسنده

 

 ، هدف از نگارش مطلب زیر به اشتراک نهادن ان محترمهمکارکليه  تبا سلام خدم

در حين ) Safety(ایمنی   الزامات  دادن به یک تجربه شخصی در خصوص اهميت

البته خوشبختانه حادثه پيش آمده که قصد صحبت در خصوص . عمليات تست ميباشد

  !آن را دارم با کمی خوش شانسی به خير گذشت و تلفات انسانی در پی نداشت 

بود که اینجانب به عنوان مدیر مهندسی یک پروژه از طرف کارفرما به  ١٣٨٩اوایل سال 

جهت  همراه گروهی از کارشناسان فنی شرکت پيمانکار و مشاور بازرسی فنی ،

. عازم محل کارخانه سازنده شدیم Saddleحضور در مراحل آزمایش نهایی یک قطعه 

و  )Hydro Test(نتيجه آزمایش با فشار آب  این قطعه ميبایست پس از تایيد مثبت بودن

اینچ به  ٥٦تهيه صورتجلسه مربوطه به سرعت جهت نصب بر روی یک خط لوله گاز 

در . عازم مناطق جنوبی کشور ميشد منظور اجرای عمليات هات تپ و انشعاب گيری ،

به (ما   برای شرکت  اجرای این خط انشعاب گاز  آن زمان با توجه به شرایط خاص پروژه

راه اندازی بخش هایی از پروژه منوط به  بسيار حياتی تلقی ميشد و) عنوان کارفرما

اتمام به موقع این قسمت از کار بود ، ضمن اینکه گرفتن انشعاب از یک خط لوله 

مجوز و تعيين زمانی مشخص از طرف شرکت ملی گاز   مستلزم کسب سراسری گاز
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و ما با دوندگی زیاد تمام ) رار داشته باشدکه شبکه در حالت کم بار ق(ميباشد  ایران

از طرف مراجع ذیربط به ما ابلاغ شده   این مجوزها را گرفته بودیم و زمان اجرای کار نيز

بود که اگر در زمان موعود عمليات انشعاب گيری انجام نميشد ، ميبایست کليه این 

  !مراحل از ابتدا طی ميگشت و طبيعتا زمان بسياری از دست ميرفت 

بود و به همين  Saddleشروع عمليات انشعاب گيری نيز منوط به آماده شدن قطعه 

دليل فشار مدیریتی بسيار زیادی از طرف مدیر پروژه ما به پيمانکار و به تبع آن به 

کارخانه سازنده وارد ميشد تا هر چه سریعتر این قطعه را آماده نموده و به سمت 

وبی کشور ارسال نمایند تا با احتساب زمان مورد محل اجرای کار واقع در مناطق جن

  .پای کار حاضر باشد نياز جهت حمل ، این قطعه به موقع

به هر حال با پيگيری های بسيار و تسریع در مراحل طراحی و ساخت ، در نهایت این 

، پيمانکار و مشاور بازرسی  شد و شرکت سازنده از نمایندگان کارفرما قطعه آماده

در محل کارخانه ) Hydro Test(آب   تست نهایی با فشار مود که جهتفنی دعوت ن

  .حضور به هم رسانند

   

آمد گویی مسئولين کارخانه ، جهت بازدید چشمی قطعه   در بدو ورود و پس از خوش

 Saddleدو تکه . قطعه به نظر آماده تست بود. ساخته شده وارد کارگاه ساخت شدیم

 من به همراه سایر. کرده بودند و سر آن نيز درپوش نصبرا به یکدیگر جوش داده و در د

نوع متریال به کار رفته را با نقشه ها کنترل کرده و سپس  کارشناسان همراه ، ابتدا
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در ظاهر هيچگونه . کيفيت جوشکاری در قسمت های مختلف را از نظر گذراندیم

رادیوگرافی  ا تستسوال کردم که آی  از مدیر توليد کارخانه. مشکلی به چشم نميخورد

لذا به . بر روی کليه قسمت های جوشکاری انجام شده و ایشان پاسخ مثبت دادند

وی گفتم در پایان تست ميبایست کليه گزارش های رادیوگرافی و همچنين گواهينامه 

تایيد مصالح استفاده شده و رزومه نفرات جوشکار را به همراه نقشه های عين 

  .نموده و یک نسخه از آن را به اینجانب تحویل دهد ساخت مربوطه ضميمه پرونده

اما یک چيز برایم قابل قبول نبود و آن اینکه مشاهد کردم مسئولين کارخانه قصد دارند 

به ایشان تاکيد کردم که ! عمليات تست را در همان محل کارگاه ساخت انجام دهند 

ميبایست لزوما در یک  انجام ميشود) بار ١١٠(چنين عمليات تستی که در فشار بالا 

محل مخصوص که با دیوارها و سقف بتنی احاطه شده انجام گردد و در غير اینصورت 

در نهایت اما ، مسئولين کارخانه با . خطرات اجتناب ناپذیری به همراه خواهد داشت

تمسک به اینکه چنين اتاق تستی را در دست ساخت و راه اندازی دارند و با توجه به 

که ایشان را وادار به تسریع در عمليات ) به عنوان کارفرما(مدیریت پروژه ما فشار زیاد 

من . ساخت نموده بود ، اجازه خواستند که عمليات تست با شرایط موجود انجام شود

محدودیت فاکتور زمان در این پروژه که از  عليرغم ميل باطنی خود ولی با آگاهی از

، به ناچار توجيهات ایشان را پذیرفته و   ل شده بودطرف تيم مدیریت ما بر پيمانکار تحمي

  .را صادر نمودم) Hydro Test(دستور آغاز عمليات تست با فشار آب 

با آب دارای کيفيت مناسب جهت تست  Saddleکارگران شروع به پر کردن قطعه 

نمودند و سپس فلنج بالای قطعه با یک فلنج کور بسته شد و پمپ آب جهت تحت 

فشار سنج نصب شده افزایش فشار را نشان . ادن قطعه راه اندازی گشتفشار قرارد

بار  ١١٠برابر فشار طراحی و معادل  ٥/١ميداد و در نهایت با رسيدن به فشار تست که 

قطعه . بود ، پمپ از مدار خارج شده و شيرآلات ورودی در حالت بسته قرار گرفت

Saddle از   بعد  اقی ميماند تاميبایست به مدت یک ساعت تحت این فشار ب

این زمان در صورت عدم افت فشار و نشتی آب ، کيفيت ساخت آن تایيد شده   گذشت

  .جهت نصب عازم محل سایت پروژه گردد  و پس از باز شدن جوش های موقت ،
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پس از اطمينان از تحت فشار قرار گرفتن سيستم ، من و کارشناسان نماینده پيمانکار 

ر آن شدیم تا از این فرصت یک ساعته استفاده کرده و مدارک و مشاور بازرسی فنی ب

لذا به همراه مدیر توليد کارخانه به . و نقشه های مرتبط با قطعه را بررسی نمایيم

دقيقه از  ١٥بيش از . محل دفتر اداری واقع در مجاورت سوله ساخت و توليد رفتيم

  !مان را تکان داد تست نگذشته بود که ناگهان صدای مهيبی ساخت زمان شروع

بله ، متاسفانه حادثه ای . همه سراسيمه به سمت سوله ساخت و توليد شتافتيم

یکی از درپوش هایی که . که هيچ یک از ما انتظار آن را نداشتيم به وقوع پيوسته بود

جوش خورده بود تحمل فشار وارد شده را  Saddleجهت انجام عمليات تست به قطعه 

درز جوش جداگشته و پس از پرتاب به سمت بالا در کنار قطعه بر  محل لذا از  نداشت و

  !روی زمين فرو افتاده بود 
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بار از  ١١٠تصور برخورد چنين قطعه ای با وزن چند صد کيلوگرم که بر اثر فشاری معادل 

جای کنده و پرتاب شده با یکی از پرسنل مهندسی و کارگران حاضر در سوله که اتفاقا 

نها لحظاتی قبل از انفجار جهت بررسی وضعيت شيرآلات و فشار سنج ها تنی چند از آ

  !دقيقا در کنار همين درپوش ایستاده بودند ، واقعا غير قابل تصور و دهشتناک بود 

خوشبختانه این بار شانس با کليه نفرات حاضر و از جمله خود من یار بود که آسيب 

و ميبایست جهت طی  سيب دیده بودآ  اما قطعه مورد نظر. جانی به کسی وارد نشد

پارامتر زمان که همه . مجددا به خط توليد بازگردانده ميشد مراحل بازسازی و تعمير ،

نگران آن بوده و بدون توجه به ملاحظات ایمنی و فقط بر اساس خطوط ترسيم شده در 

بلکه با  نمودارهای زمانبندی پروژه به دنبال تحقق آن بودند ، نه تنها محقق نگشته بود

پروژه متحمل تاخيرات سنگينی ميگشت که ضرر و زیان مالی قابل ملاحظه   این اتفاق ،

ای را برای کليه شرکت های دست اندرکار از کارفرما گرفته تا پيمانکار و سازنده قطعه 

  .پی داشت  در

پس از بررسی ! و اما نکته بسيار تامل بر انگيز این ماجرا در علت وقوع آن است 

جدا شده با کمال تعجب مشاهده کردیم که کارگر جوشکار که شب گذشته در  درپوش

ساعات اضافه کاری خود مشغول عمليات جوشکاری این درپوش بود ، تحت فشار 

سرپرست و مهندس ناظر مربوطه جهت اتمام هر چه سریعتر کار و آماده نمودن قطعه 
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منظور تسریع در کار و با  برای عمليات تست که ميبایست روز بعد انجام ميشد ، به

این توجيه که جوش درپوش یک جوش موقت بوده و ميبایست پس از اتمام تست از 

قطعه جدا گردد ، برای پر کردن هر چه سریعتر درز جوش به جای پاس اول جوشکاری 

از یک ميلگرد خم شده استفاده کرده و پاس های بعدی جوشکاری را بر روی این 

. ود که طبيعتا پس از اتمام کار توسط هيچ کس قابل تشخيص نبودميلگرد انجام داده ب

بدتر اینکه مشخص شد سرپرست وی و همچنين مهندس ناظر مربوطه پس از ابلاغ 

  !!!دستورات خود در خصوص تسریع کار ، محل را ترک کرده و به منزل خود رفته بودند 

  

وقتی از مدیر توليد کارخانه پرسيدم که چرا در جواب سوال من که پرسيدم آیا کليه 

تصور من این بود که مقصود : جوشها تست رادیوگرافی شده پاسخ مثبت داده ، گفت 

شما جوش های اصلی قطعه است چون ما جوش های موقت را معمولا تست 

نه شخص مدیر توليد ، نه مهندس  در حالی که هيچيک از آنها ،! رادیوگرافی نميکنيم 

حتی برای یک لحظه به این موضوع فکر   ناظر ، نه سرپرست و نه کارگر جوشکار ،

دائمی قطعه در زمان تست  نکرده بودند که این جوش هم مانند قسمت های جوش

پس اهميت آن کمتر از اهميت بخش  قرار ميگيرد ،) بار ١١٠(تحت همان فشار بالا 

سهل انگاری که نزدیک بود منجر به یک فاجعه دردناک . نيستدائمی جوش   های

فاجعه ای که نه لزوما برای سایرین بلکه ممکن بود برای هر یک از خود این افراد . شود

داغدار   رخ داده و آنان را به کام نابودی بکشد و خانواده ای را در غم فقدان عزیزشان

  .نماید
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ميتوان در قالب چند جمله خلاصه  د گرفتم رادرس هایی که من به شخصه از این رویدا

  :نمود 

  . کرد تحت هيچ شرایطی در هنگام عمليات تست نميبایست از اصول ایمنی عدول -١

نمود که مدارک مثبته آن به رویت رسيده و  تنها ميبایست به مستنداتی اعتماد -٢

در این   مقام ،شفاهی افراد هر چند دارای مسئوليت و   اظهار نظر تایيد شده باشد و

  .خصوص قابل اعتماد نميباشد

کاری را به انجام   هرگز نباید به کارگران اجازه داده شود بدون حضور مهندس ناظر ، -٣

  .رسانند

تعجيل بيش از حد کارفرما در اجرای پروژه و فشار غير منطقی بر پيمانکار جهت  -٤

رد نه تنها نتيجه مثبت در محقق نمودن یک برنامه زمانبندی غير واقعی ، در اغلب موا

پی نخواهد داشت بلکه ممکن است منجر به خساراتی گردد که شاید جبران آن 

  .امکانپذیر نباشد

از کليه همکاران خودم که در رسته های گوناگون مهندسی مشغول به خدمت   لذا

خط بوده و قلب آنان برای پيشرفت و تعالی ایران عزیزمان ميتپد ، تقاضا دارم به عنوان 

تمهيدات و الزامات  همواره  در کنار فعاليت های مهندسی خود  مقدم سازندگی کشور

و وظایف محوله را با تعهد، دلسوزی و احساس مسئوليت به  ایمنی را مد نظر داشته

چرا که شاید بتوان از سهل انگاری افراد عادی و غير متخصص چشم  انجام رسانند ،

مهندس   از ما به عنوان قشر  ظاریست که جامعهپوشی نمود اما قطعا این حداقل انت

پس بيایيم با خود عهد کنيم که همواره با عمل به الزامات ایمنی و . خواهد داشت

  .حافظ جان و مال خود و سایرین باشيم  طراحی ،

  

  ١٣٩٠مرداد ماه / فرشاد سرایی 

www.petropalamehvar.com 


